

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2011 MINISTERIO DE ECONOMIA

CUADRO No.
2



Área Ministerial: Viceministerio de Comercio e Industria

Dirección / Gerencias / Unidades: Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)

Período de Ejecución: 2011

(1) Código			(2) Proyecto y Actividades	(3) Meta y Unidad de Medida	(4) Indicador de resultados	(5) Medio de Verificación	(6) Costo porcentual de la meta y actividad	(7) Peso Proyecto/Actividad	(8) Distribución de Metas y Actividades												(9) Fuente de Financiamiento (\$)			(10) Responsable	
									Trimestre 1			SUM-TRIME	Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Ppto. Ord.	Ppto. E ord.		F. Ext
									E	F	M		A	M	J	J	A	S	O	N	D				
6	7	1 - E	Estrategía Nacional de Desarrollo Estadístico, ENDE 2010-2014.	2 Documentos	Número Instituciones productoras de cifras oficiales participando activamente en el proceso de definición de la ENDE 2010-2014.	Plan de Acción ENDE implementándose Plan Estadístico Nacional aprobado	0.1%	100%			1		1						5,000			Licenciados: Miguel Corleto, Franklin Sánchez			
		1.1 - E	Reuniones de coordinación con Secretaría Técnica y Consultora ENDE	11 Reuniones	Validación de los documentos del Plan de Acción y Plan Estadístico Nacional	Documentos validados por el comité nuclear		100%	3	2	2	7	2	2								Licenciados: Miguel Corleto, Franklin Sánchez			
6	7	2 - E	Levantar, procesar y evaluar las encuestas para el monitoreo y evaluación de proyectos de la Zona Norte de FOMILENIO.	4 Base de datos	Información estadística confiable, útil y oportuna para el monitoreo y evaluación de los proyectos de la zona norte del país.	Documentación de base de datos remitida	1.9%	100%					1		1		1	1	65,000			Licda. Blanca Pérez			
		2.1 - E	Encuesta de Línea Intermedia de Conectividad y Electrificación Rural	1 Base de Datos	Información estadística confiable, útil y oportuna para el monitoreo y evaluación de los proyectos de la zona norte de país.	Nota de base de datos remitida		25%					1									Ing. Alejandro Sosa			
		2.2 - E	Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de la Zona Norte	1 Base de Datos	Monitoreo de los proyectos de FOMILENIO y de las condiciones de vida de los hogares de la Zona Norte del país a través de los diferentes indicadores socioeconómicos que se generan	Nota de base de datos remitida		25%									1					Ing. Alejandro Sosa			
		2.3 - E	Encuesta de Línea Intermedia de Agua y Saneamiento	1 Base de Datos	Información estadística confiable, útil y oportuna para el monitoreo y evaluación de los proyectos de la zona norte de país.	Nota de base de datos remitida		25%						1								Ing. Alejandro Sosa			
		2.4 - E	Encuesta de Línea Intermedia de la Cadena Productiva de Lácteos y Hortalizas	1 Base de Datos	Información estadística confiable, útil y oportuna para el monitoreo y evaluación de los proyectos de la zona norte de país.	Nota de base de datos remitida		25%									1					Ing. Alejandro Sosa			
6	9	3 - E	V Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH (Quinquenal)	1 Base de Dato	Número de proyectos interinstitucionales asistidos	Bases de datos entregadas en conformidad	0.4%	100%									1		15,000			Licenciados: Miguel Corleto Samuel Hdez.			
		3.1 - E	Diseño y planificación del proyecto	1 Documento	Documento técnico-administrativo para la ejecución de las diferentes etapas de proyecto.	Plan de Acción del Proyecto		100%									1					Lic. Samuel Hernández			
6	9	4 - E	Levantar, procesar, evaluar y publicar la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples	1 Base de datos	Información estadística confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones	Resultados 2010 divulgados y disponibles para todos los usuarios a través de la web	24.2%	100%					1						840,000			Lic. Francisco Munguía			
		4.1 - E	Generación de tabulados para publicación 2010	300 Tabulados				25%			300	300										Lic. Francisco Munguía			
		4.2 - E	Levantamiento de información 2011	17,760 Boletas		Boletas diligenciadas		75%	1,480	1,480	1,480	4,440	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	Sr. William Olivares			
6	9	5 - E	Directorio de Empresas y Establecimientos	1 Base de datos	Número de empresas y establecimientos actualizados a nivel nacional	Directorio disponible para los diferentes usuarios y en uso para la determinación de los nuevos tamaños de muestra de las diferentes encuestas DIGESTYC	10.9%	100%										1	380,000			Licenciados: Miguel Corleto Luis Paz			
		5.1 - E	Emisión de la Solvencia Estadística para su explotación como registro administrativo contable de empresa.	17,000 registros	Número de registros actualizados por empresa a nivel de directorio	Solvencias emitidas		100%	548	2,210	2,037	4,795	1,740	2,010	1,925	1,500	1,000	1,295	1,235	900	600	Sr. Stanley Ramos			

(1) Código			(2) Proyecto y Actividades	(3) Meta y Unidad de Medida	(4) Indicador de resultados	(5) Medio de Verificación	(6) Costo porcentual de la meta y actividad	(7) Peso Proyecto/Aktividad	(8) Distribución de Metas y Actividades												(9) Fuente de Financiamiento (\$)			(10) Responsable				
AE	PR	No.							Trimestre 1			SUM-TRIME	Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Ppto Ord.	Ppto. E ord.		F. Ext			
									E	F	M		A	M	J	J	A	S	O	N	D							
6	9	6 - E	Levantar, procesar, evaluar y publicar mensualmente el Índice de Precios al Consumidor, IPC.	12 Bases de datos	Información estadística sobre la variación de los precios a nivel de consumidor	Base de dato / Publicación	6.8%	100%	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	236,320			Lic. Samuel Hernández			
		6.1 - E	Recogida de datos	146,400 Registros de precios	Informe presentado a titulares sobre las variaciones de precios del mes	Precios recolectados	75%		12,200	12,200	12,200	36,600	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200				Lic. Samuel Hernández			
		6.2 - E	Diseño, elaboración y publicación de Boletín	12	Información del IPC disponible a los usuarios mensualmente	Boletín publicado en la web	25%		1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Lic. Samuel Hernández			
6	9	7 - E	Levantar, procesar, evaluar y publicar las Encuestas Económicas: Industria, Comercio y Servicio.	14 base de datos	Número de base de datos generadas por encuesta	Base de datos Informes Notas de remisión	21.0%	100%	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	730,810			Lic. Luis Paz			
		7.1 - E	Encuesta Mensual	12 Base de Datos	Base de dato entregada al BCR	Nota de entrega de base de datos	50%		1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Lic. Luis Paz			
		7.2 - E	Encuesta trimestral	1 Base de Datos	Base de dato entregada al BCR	Nota de entrega de base de datos	25%														1				Lic. Luis Paz			
		7.3 - E	Encuesta Anual	1 Base de Datos	Base de dato entregada al BCR	Nota de entrega de base de datos	25%													1					Lic. Luis Paz			
6	9	8 - E	Implementación del proyecto de fortalecimiento del Sistema de Estadísticas Vitales.	12 Eventos	Mejora en la calidad de llenado de los formularios.	Taller	1.1%	100%			2	2	2	3	3	2						36,555			Lic. Roberto Guardado			
		8.1 - E	Revisión de Manuales de las Estadísticas Vitales	12 Documentos	Manuales terminado y en uso	Manuales de: Codificación, recogida de datos, llenado de formularios, disponibles	75%		5	7		12													Lic. Roberto Guardado			
		8.2 - E	Capacitación a Registradores Municipales	12 Eventos	Jefes de Registro Municipal capacitados	Taller realizado	25%			2	2	2	2	3	3	2									Lic. Roberto Guardado			
6	9	9 - E	Actualizaciones de las bases muestrales de las Encuestas Económicas de corto plazo	1 Base de Datos	Nuevos diseños muestrales para las encuestas económicas de comercio, industria y servicios	Diseños de encuestas económicas utilizando los nuevos diseños muestrales.	0.4%	100%													1	15,000			Licenciados: Luis Paz Mario Sánchez			
		9.1 - E	Validación de base del Directorio	1 Base de datos	Integridad de la base de datos	Base de datos validada	50%													1					Lic. Mario Sánchez			
		9.2 - E	Imputación y/o adiciones de variables	1 Base de datos	Número de variables imputadas y/o adicionadas	Base de datos estandarizada para la construcción del marco	50%													1					Lic. Mario Sánchez			
6	9	10 - E	Actualización y digitalización de la cartografía nacional de viviendas	1,464 Segmentos	Segmentos actualizados para las muestras de las encuestas	Segmentos utilizados en la Encuesta de Hogares	1.0%	100%	122	122	122	366	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	36,000		Ing. Victor Castillo	
		10.1 - E	Actualización cartográfica según muestra de la encuesta	1,464 Segmentos	Número de segmentos actualizados según carga mensual	Segmentos actualizados y disponibles para la encuesta	100%		122	122	122	366	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122			Sr. William Olivares	
6	9	11 - E	Mantenimiento y difusión del uso de los clasificaciones de la actividad económica y productos.	5 Documentos	Cantidad de clasificadores actualizados o adaptados Número de talleres realizados	Documentos actualizados / Talleres	0.4%	100%						1							2	15,000			Licenciados: Lisette Valencia Luis Paz			
		11.1 - E	Actualización y adaptación de clasificaciones	5 Documentos	Clasificaciones divulgadas	Documentos	40%							1							2					Licenciados: Lisette Valencia Luis Paz		
		11.2 - E	Capacitación interna y externa sobre el uso de las clasificaciones actualizadas	10 Talleres	Técnicos capacitados en la aplicación de nuevas clasificaciones	Taller	60%							2	2	3	3									Licenciados: Lisette Valencia Luis Paz		
6	10	12 - E	Procesar, evaluar y publicar mensualmente la Canasta Básica Alimentaria, CBA para la medición de la pobreza.	12 Bases de datos	Información estadística sobre la CBA actualizada	Base de dato / Publicación	0.6%	100%	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,000		Lic. Samuel Hernández
		12.1 - E	Recogida de datos	11,376 Registro de precios	Registros procesados	Base de datos generada mensualmente	100%		948	948	948	2,844	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948			Lic. Samuel Hernández	
6	10	13 - E	Elaborar y publicar el Compendio Estadístico 2006-2010	1 Documento	Compilación de cifras de la serie 2006-2010 de la producción estadística institucional	Documento	0.3%	100%													1	12,000				Lic. Franklin Sánchez		
		13.1 - E	Diseño y estructura del documento	1 Diseño	Propuesta diseñada para la elaboración del documento	Diseño aprobado	25%		1			1														Licenciados: Yessenia Palma, Carlos López		
		13.2 - E	Recopilación de información	100 Tabulados	Información recopilada conforme a tabulados acordados	Información aceptada	50%				30	30	20	20	20	10											Licda. Yessenia Palma	

(1) Código			(2) Proyecto y Actividades	(3) Meta y Unidad de Medida	(4) Indicador de resultados	(5) Medio de Verificación	(6) Costo porcentual de la meta y actividad	(7) Peso Proyecto/Aktividad	(8) Distribución de Metas y Actividades												(9) Fuente de Financiamiento (\$)			(10) Responsable		
AE	PR	No.							Trimestre 1			SUM-TRIME	Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Ppto Ord.	Ppto. E ord.		F. Ext	
									E	F	M		A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		13.3 - E	Elaboración y edición de documento	1 Documento	Documento terminado y revisado	Documento editado y presentado		25%															Licenciados: Yessenia Palma Franklin Sánchez			
6	10	14 - E	Promover la divulgación y apoyar el fomento a la cultura de las cifras estadísticas a través del desarrollo de 10 documentos (Trípticos, boletines, hojas informativas).	10 Boletín	Número de documentos elaborados y distribuidos	Boletín Tríptico Hoja Inform.	0.6%	100%		1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,000		Licenciados: Miguel Corleto Franklin Sánchez	
		14.1 - E	Diseño, elaboración y divulgación de boletines	2 Boletines	Boletín divulgado (web, No. Ejemplares impresos e e-mail enviados)	Boletín	33%						1								1			Licenciados: Yessenia Palma, Carlos López		
		14.2 - E	Diseño, elaboración y divulgación de trípticos	4 Trípticos	Tríptico divulgado (web, No. Ejemplares impresos e e-mail enviados)	Tríptico	34%							1								1		Licenciados: Yessenia Palma, Carlos López		
		14.3 - E	Diseño, elaboración y divulgación de hojas informativas	4 Hojas Informativas	Hoja informativa divulgada (web, No Ejemplares impresos e e-mail enviados)	Hoja informativa	33%			1											1			Licenciados: Yessenia Palma, Carlos López		
5	11	15 - E	Participar en las actividades de la Comisión Centroamericana de Estadística, CENTROESTAD.	2 Documentos	Número Oficinas Estadísticas productoras de cifras oficiales participando activamente en el proceso de definición de la ERDE 2010-2014.	Plan de Acción ERDE implementándose Plan Estadístico Regional aprobado	0.1%	100%														2	5,000		Lic. Miguel Corleto	
		15.1 - E	Reuniones de coordinación regional y seguimiento de actividades	2 Reuniones	Agendas de trabajo definidas y acciones a realizar a nivel regional y local	Ayudas memorias de cada reunión.		100%				1	1												Lic. Miguel Corleto	
5	11	16 - E	Construir y evaluar el IPC Armonizado para hacer estimaciones de paridades de poder adquisitivo.	4 Bases de Datos	Información estadística sobre el IPC armonizado actualizada	Base de datos	0.9%	100%			1	1										1	32,045		Lic. Samuel Hernández	
		16.1 - E	Definición de productos a investigar	1 Documento	Lista de bienes a investigar en la región	Listado de bienes con precios investigados		100%																	Lic. Samuel Hernández	
6	7	17 - O	Apoyo a proyectos interinstitucionales*	3 Base de Dato	Número de proyectos interinstitucionales asistidos	Bases de datos entregadas en conformidad	0.4%	100%														1	1	15,000		Lic. Miguel Corleto
		17.1 - O	Encuesta RUB	1 Base de Dato	Se desarrollará registro único para beneficiarios de los proyectos de Gobierno	Nota de entrega/finalización de convenio	34%																		Lic. Francisco Munguía	
		17.2 - O	Encuesta sobre Turismo Doméstico	1 Base de Dato	Base de datos debidamente consistenciada y entregada	Nota de entrega/finalización de convenio	33%																		Lic. Francisco Munguía	
		17.3 - O	Encuesta sobre Vulnerabilidad de las comunidades	1 Base de Dato	Base de datos debidamente consistenciada y entregada	Nota de entrega/finalización de convenio	33%																		Lic. Francisco Munguía	
6	9	18 - O	Formular, evaluar y dar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Trabajo, en el marco del Plan Quinquenal de la DIGESTYC.	14 Informes	Número de informes y Plan Anual de Trabajo	Informes entregados	0.1%	100%		2	1	1	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	5,000		Licenciados: Carlos García Franklin Sánchez
		18.1 - O	Ajuste de Plan de Trabajo 2011	1 Documento	Documento presentado al MINEC	Plan de Trabajo entregado al MINEC	25%																		Licenciados: Carlos García Franklin Sánchez	
		18.2 - O	Preparación y presentación de informe de logro de metas	12 Informes	Informe presentado en los primeros 5 días hábiles.	Informes entregados	50%			1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Lic. Franklin Sánchez
		18.3 - O	Elaboración y presentación de proyecto presupuestario 2012	1 Documento	Documento presentado al MINEC	Proyecto presentado	25%																		Licenciados: Carlos García Franklin Sánchez	
6	9	19 - O	Formular, evaluar y dar seguimiento a la ejecución presupuestaria del Plan Anual de Trabajo.	4 Informes	Gestión de Reprogramación de saldos conforme a ejecución	Informe / Reprogramación de fondos	0.1%	100%															1	5,000		Licenciados: Carlos García Franklin Sánchez
		19.1 - O	Ejecución y liquidación del fondo circulante	36 Liquidaciones	Liquidaciones realizadas	Reintegros recibidos	75%			3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			Lic. Carlos García
		19.2 - O	Solicitud de reprogramaciones	3 Notas	Reprogramación de fondos realizada	Saldos reprogramados	25%																		Lic. Carlos García	
6	9	20 - O	Administrar los recursos financieros, humanos y materiales a fin de apoyar la operatividad de la oficina.	12 Informes	Número de informes sobre la administración de los recursos institucionales.	Informes/ Estado Financiero presentados	23.2%	100%		1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	805,000		Licda. Maritza Lemus
		20.1 - O	Administración del RRHH	12 Informe	Informes de personal presentados a MINEC	Descuentos realizados en planilla	33%			1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Lic. Eduardo Méndez
		20.2 - O	Control y custodia del activo fijo y bienes muebles	3 Informe	Donaciones realizadas	Actas de entrega	33%																		Prof. Magdalena Morales	
		20.3 - O	Presentación de estados financieros del Fondo de Actividades Especiales	2 Estados Financieros	Cumplimiento de la normativa en la DGT	Estados Financieros presentados a la DGT	34%			1															Lic. Roberto Palaciós	

(1) Código			(2) Proyecto y Actividades	(3) Meta y Unidad de Medida	(4) Indicador de resultados	(5) Medio de Verificación	(6) Costo porcentual de la meta y actividad	(7) Peso Proyecto/Aktividad	(8) Distribución de Metas y Actividades												(9) Fuente de Financiamiento (\$)			(10) Responsable			
AE	PR	No.							Trimestre 1			SUM-TRIME	Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Ppto. Ord.	Ppto. E ord.		F. Ext		
									E	F	M		A	M	J	J	A	S	O	N	D						
6	9	21 - O	Velar por el soporte técnico informático oportuno en Hardware y Software.	12 Informe	Número de servicios brindados Número de boletas procesadas	Servicio brindado/ boletas digitadas/ base de datos creadas	3.0%	100%	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	102,510			Ing. Herbert Flores			
		21.1 - O	Digitación, Verificación y Digitalización de boletas EHPM	99488 Boletas	Bases de datos generadas y archivos de imágenes	Base datos/ Archivos Digitales		34%	4,434	7,467	8,616	20,517	7,880	7,880	7,880	3,880	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830			Srita. Marisa Ramírez		
		21.2 - O	Desarrollo de programas y mantenimiento de sistemas	48 Programas	Programas elaborados y funcionando en la operatividad	Progrmas desarrollados		33%	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			Ing. Jorge Cortéz		
		21.3 - O	Revisión, actualización y configuración de equipos informáticos,	100 Equipos	Equipos funcionando conforme a la necesidad del usuario	Equipo en uso		33%	25	25	25	75	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25			Ing. Osmin Flores		
6	9	22 - O	Levantar, procesar, evaluar y publicar las estadísticas culturales, judiciales y de actos y hechos vitales.	2 Base de datos	Información estadística confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones del sector en relación a los cambios dinámicos que refleje la población . (Vitales 2010 y Culturales 2010)	Disponibilidad de Base de datos para los usuarios y tabulados en la web	2.2%	100%															2	75,000		Lic. Roberto Guardado	
		22.1 - O	Generación de tabulados	35 Tabulados	Cifras 2010 divulgadas en Compendio Estadístico	Archivos generados		25%												35	37,656	156			Lic. roberto Guardado		
		22.2 - O	Recogida de formularios	167,872 Formularios	Se procesa la información y se genera una base de datos en 2012	Formularios ordenados y enlajados		75%	156	10,156	6,156	16,468	37,656	156	37,656	156	156	37,656	156	156	37,656	156			Lic. roberto Guardado		
							100.0%																		3,473,240		

* El proyecto 17, se coloca como operativo aunque en algún momento se consideró estratégico dado que es un apoyo a proyecto nacionales y se realiza en algunas ocasiones en la operatividad de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.